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Дорожная карта (перечень основных мероприятий) по подготовке к обучению детей С РАС в условиях образовательной организации  
I. Общие положения
Дорожная карта (перечень основных мероприятий) по подготовке к обучению с РАС составлена в целях обеспечения права на доступное и качественное образование детей с РАС в МАОУ «НОШ №9»
Цель проекта: повышение доступности и качества образовательных услуг для детей с РАС на уровне начального общего образования.
Задачи:

· Организационно-методическая и информационная поддержка участников проекта ОУ..
· Разработка и апробация дифференцированных технологий сопровождения детей с РАС в ОУ
· Подготовка методических материалов по технологиям сопровождения детей с РАС.
Реализация «Дорожной карты» позволит удовлетворить запрос родительской общественности на создание специальных образовательных условий для детей с РАС в образовательной организации на основе современных достижений науки и практики, с использованием кадрового, методического и научно-педагогического потенциала участников образовательного..
	№
	Мероприятия
	Ожидаемые результаты
	Ответственные исполнители
	Срок исполнения

	1. Подготовительный этап

	1.
	Создание рабочей группы по разработке «дорожной карты» проекта.
	Подготовка «Дорожной карты»
	Зам, директора по УВР
	Сентябрь 2018

	2
	Подготовка и проведение встреч с представителями родительской
	Установление партнерских отношений между
	Зам, директора по УВР
	1 раз в год, информационный семинар



	
	общественности.
	представителями ОУ и родительской общественности.
	
	

	3.
	Организация целевых ознакомительных выездов в ресурсный цент для представителей родительской общественности и представителей ОУ
	Ознакомление с опытом организации ресурсных классов для детей с РАС; информационное сопровождение 
	Зам.  директора по УВР  
	В течение периода

	2. Повышение компетентности специалистов

	1.
	Организация и проведение серии обучающих семинаров для педагогов и специалистов образовательной организации по вопросам обучения и воспитания детей с РАС.
	Повышение профессиональной компетентности педагогов и специалистов сопровождения, работающих с детьми с РАС.
	Ресурсный центр 
Зам. директора по УВР
	В течение периода

	2.
	Подготовка и издание серии методических материалов освещающих комплексную помощь детям с РАС на различных возрастных этапах, обзорам лучших зарубежных практик.
	Методическое обеспечение деятельности специалистов, работающих с детьми с РАС.
	Ресурсный центр 
Зам. директора по УВР
	В течение периода



	3.
	Организация и проведение курсовой подготовки по обучению детей с РАС
	Подготовка пед.кадров для работы с детьми с РАС.

	Ресурсный центр 
Зам. директора по УВР
	В течение периода

	3. Организационно-методический этап

	1.
	Формирование базы диагностического инструментария по определению функциональных дефицитов детей с РАС.
	Пакет диагностических методик
	 Педагог-психолог
	Август 2019



	2.
	Подготовка материально-технической базы к обучению детей с РАС
	 Анализ сформированной базы, закупка необходимого оборудования
	Зам.  директора по АХЧ
Зам.  директора по УВР
	В течение периода

	4. Контрольно-аналитический этап

	2.
	Контроль и мониторинг реализации мероприятий плана
	Аналитическая справка
	Зам. директора по УВР
	В течение периода




