

УТВЕРЖДАЮ:

Губернатор Новгородской области

 /А.С. Никитин/


«16» ~~августа~~ 2021 г.

**ПАСПОРТ**  
**приоритетного регионального проекта**  
**«Дорога к дому»**

**Подготовил и завизировал:**

Руководитель проекта  \_\_\_\_\_ Никифорова О.В.

**Согласовано:**

Куратор проекта  \_\_\_\_\_ Школьников И.А.

## 1. Основные положения

Краткое наименование	«Дорога к дому»
Срок начала и окончания	11.01.2021 – 30.12.2021
Курактор	Школьников И.А., заместитель Губернатора Новгородской области
Инициатор	Никитин А.С., Губернатор Новгородской области
Руководитель проекта	Никифорова О.В., директор государственного областного казенного учреждения «Центр муниципальной правовой информации»
Администратор проекта	Дмитриева Л. А., заместитель директора – начальник отдела муниципального развития государственного казенного учреждения «Центр муниципальной правовой информации»
Участники проекта	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области Комитет по внутренней политике Новгородской области Государственное областное казенное учреждение «Центр муниципальной правовой информации» Управление информационной политики Администрации Губернатора Новгородской области Органы местного самоуправления Новгородской области
Связь с государственными программами Новгородской области	Государственная программа Новгородской области «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Новгородской области (за исключением автомобильных дорог федерального значения) на 2020-2024 годы, утвержденная постановлением Правительства Новгородской области от 09.07.2020 №312

## 2. Цели и показатели

Цель: ремонт не менее 100 км автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Новгородской области, с учетом инициатив граждан к концу 2021 года

№ п/п	Наименование показателя	Базовое значение		Период, год
		Значение	Дата	
1.	Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, км	146,1	31.12.2020	100
2.	Доля граждан, принявших участие в выборе объекта, от доли постоянно проживающих, обладающих активным избирательным правом, %.	9,6	31.12.2020	10
3	Уровень одобрения граждан реализации приоритетного регионального проекта «Дорога к дому», %	92,2	31.12.2020	90
4	Уровень осведомленности граждан о реализации приоритетного регионального проекта «Дорога к дому», %	42	31.12.2020	40

## 3. Результаты и мероприятия проекта

№ п/п	Ожидаемый результат	№ п/п	Необходимые мероприятия	Ответственный исполнитель
1.	Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования	1.	Проведение заседаний общественных Советов, собраний граждан	Главы органов местного самоуправления Новгородской области Никифорова О.В., директор ТОКУ «ЦМПИ»

местного значения, отвечающих нормативным требованиям	2.	Выбор объектов	Главы органов местного самоуправления Новгородской области
	3.	Заключение контрактов с подрядчиками	Главы органов местного самоуправления Новгородской области
	4.	Освоение субсидии в полном объеме	Мирон А.С., министр транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области Главы органов местного самоуправления Новгородской области
	5.	Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения	Главы органов местного самоуправления Новгородской области
	6.	Размещение 240 инфоповодов на сайтах и в социальных сетях	Никифорова О.В., директор ГОКУ «ЦМШИ» Шестаков Н.Р., заместитель руководителя Администрации Губернатора Новгородской области – начальник управления информационной политики Администрации Губернатора Новгородской области

## 4. Бюджет проекта\*

Источники финансового обеспечения		2021 год, тыс. руб.
Государственная программа Новгородской области «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Новгородской области (за исключением автомобильных дорог федерального значения) на 2020-2024 годы, утвержденная постановлением Правительства Новгородской области от 09.07.2020 № 312 (областной бюджет)*		340 009,5
Местный бюджет		18 000,0

\* суммы будут скорректированы после заключения соглашений

## 5. Ключевые риски

№ п/п	Наименование риска	Ожидаемые последствия	Вероятность наступления	Уровень влияния на проект	Ответственный за управление риском	Периодичность мониторинга	Мероприятия по предупреждению /минимизации /страхованию
1.	Финансовый риск – неосвоение денежных средств по причине заключения муниципального контракта с недобросовестной подрядной организацией, экономия в результате	Не приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения	Средняя	Средний	Главы органов местного самоуправления	Ежеквартально	Повторный выбор объекта на заседаниях общественных Советов при органах местного самоуправления и обращениях граждан до 01.08.2021. Повторное заключение муниципального контракта

	<p>проведения торгов, несостоявшийся аукцион по закупке ввиду отсутствия поданных заявок на участие, непотвержденная стоимость объектов региональным центром</p>					<p>31.08.2021. Заключение дополнительного соглашения</p>
<p>2. Организационный риск – управление организацией проведения общественных Советов, собраний граждан и некачественная подготовка документации</p>	<p>Выбор объекта без учета мнения большинства граждан</p>	<p>Низкая</p>	<p>Высокий</p>	<p>Главы органов местного самоуправления</p>	<p>В период проведения собраний и заключения контрактов</p>	<p>Осуществление контроля за ходом проведения собраний, заседаний Советов и составлением документации</p>
<p>3. Экологический риск – нарушение документации</p>	<p>Невозможность ввода объекта в эксплуатацию</p>	<p>Средняя</p>	<p>Высокий</p>	<p>Главы органов местного самоуправления</p>	<p>В течение всего периода</p>	<p>Планирование начала выполнения</p>

	неблагоприятных погодных условий, изменение внешней среды					реализации проекта	работ и выполнение с учетом климатических особенностей Новгородской области
4.	Эпидемиологический риск	Нелегитимность проведения итоговых собраний граждан	Средняя	Высокий	Главы органов местного самоуправления	В период проведения собраний	Внесение изменений в ПЛА в части перехода к очно-заочному голосованию при определении приоритетной инициативы

## 6. Методика расчета показателей проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных
1.	Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, км			

<p>A=B/V, где:  A – протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках приоритетного регионального проекта «Дорога к дому»;  B – субсидия, предусмотренная Государственной программой Новгородской области «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Новгородской области (за исключением автомобильных дорог федерального значения) на 2020-2024 годы» на 2021 год, тыс. руб.;  V – сметная стоимость ремонта одного километра автомобильных дорог местного значения в 2021 году, тыс. руб.</p>	146,1	Органы местного самоуправления	Мирон А.С., министр транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области Главы органов местного самоуправления Новгородской области
<p>2. Доля граждан принявших участие в выборе объекта, от доли постоянно проживающих, обладающих активным избирательным правом, %.</p> <p><math>N = Z * t</math>, где  Z – базовое значение показателя;  t – темпы прироста базового показателя, где <math>t = 1,02</math>  N – удельный вес числа граждан, участвующих в решении вопросов местного значения в рамках реализации ПРП «Дорога к дому»</p>	9,6	Органы местного самоуправления	Никифорова О.В., директор ГОКУ «ЦМШИ» Главы органов местного самоуправления Новгородской области
<p>3. Уровень одобрения граждан реализации приоритетного регионального проекта «Дорога к дому», %</p>			



Результаты ежегодного социологического опроса населения Новгородской области	92,2	Органы местного самоуправления	Лебедев В.Е., председатель комитета по внутренней политике Новгородской области Белозеров Д.В., директор ГОКУ «ОАЦ» Никифорова О.В., директор ГОКУ «ЦМШИ» Главы органов местного самоуправления Новгородской области
4. Уровень осведомленности граждан о реализации приоритетного регионального проекта «Дорога к дому», %	42	Органы местного самоуправления	Лебедев В.Е., председатель комитета по внутренней политике Новгородской области Белозеров Д.В., директор ГОКУ «ОАЦ» Никифорова О.В., директор ГОКУ «ЦМШИ» Главы органов местного самоуправления Новгородской области
Результаты ежегодного социологического опроса населения Новгородской области			

## 7. Дополнительная информация

Сегодня чрезвычайно актуально для России развитие различных форм участия населения в решении вопросов местного значения. Одним из таких инструментов вовлечения населения в решение вопросов местного самоуправления в Новгородской области является приоритетный региональный проект «Дорога к дому». Реализация проекта позволит увеличить протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям с учетом мнения граждан.