

Территория роста

ЦССВ «Вера. Надежда. Любовь»



Моя новая
семья



Проблема


Родители не готовы забрать своего ребенка домой или переводить во взрослое учреждение в 18 лет

Причины

Отсутствие:

- понятных для родителей вариантов маршрутов дальнейшего жизнеустройства
- типовых программ подготовки воспитанников совместно с семьей
- отсутствие инструментов стандартизации оценки ресурсов семьи и потенциала ребенка






Цель

Типизировать маршруты жизнеустройства,
сместить сроки начала подготовки (с 14 лет)





Что нужно сделать?

2021 год

1. Определить группу воспитанников ЦССВ в возрасте 14 лет, имеющих родителей.
2. Провести оценку ресурсов семей по единой методике
3. Провести оценку состояния ребенка и потенциала его развития
4. Описать по единой форме варианты маршрутов дальнейшего жизнеустройства воспитанников, имеющих родителей, вне зависимости от физических ограничений
5. Для каждого маршрута разработать 3-х летнюю программу подготовки для семьи и учреждения
6. Провести стандартизацию программ в зависимости от индивидуальных маршрутов жизнеустройства






Ожидаемые результаты:

1. Создана единая методика оценка ресурсов семьи и потенциала развития ребенка.
2. Готовы описания вариантов дальнейшего жизнеустройства, покрывающие потребности всей группы воспитанников ЦССВ в возрасте 14 лет, имеющих родителей
3. Разработаны и готовы к реализации 3-х летние программы подготовки для семьи и учреждения
4. Определена потребность в количестве мест в разных видах учреждений, необходимость или ее отсутствие в создании учреждений нового типа, пакетах услуг на 2025 год с учетом завершения 3-х летних программ подготовки для семьи и учреждения





Календарный план реализации проекта

Содержание	Сроки	Ключевые результаты
2020 год		
Составление списков детей в возрасте 14 лет, имеющих родителей, не лишённых родительских прав, и зачисленных воспитанниками в ЦССВ "Кунцевский ", "Доверие ", "Вера. Надежда. Любовь ", "Роза ветров "	к 01.11.2020	В список включены 75 воспитанников
Проведение рабочей встречи с приглашением директоров ЦССВ, представителей ДТСЗН, сотрудников ЦССВ, которые будут кураторами проекта в учреждениях, сотрудников и специалистов НКО и учреждений, которые войдут в группу по определению методики оценки и подготовке инструментария. Презентация проекта .	19.11.2020	
Проведение организационной встречи рабочей группы по определению методики оценки и подготовке инструментария.	до 10.12.2020	



Территория роста

Время для новой истории

Календарный план реализации проекта



2021 год		
Содержание	Сроки	Ключевые результаты
Подготовка силами рабочей группы инструментария оценки (актуального уровня и потенциала ребенка, ресурсов семьи) и формы маршрута.	к 20.01.2021	
Согласование и утверждение инструментария и формы маршрута. с участием двух управлений ДТСЗН. Включаются специалисты ПНИ.	к 01.02.2021	Утвержден инструментарий оценки уровня развития ребенка, его потенциала и ресурсов семьи.
Составление пилотной группы детей, не менее 20 человек, по 5 в каждом учреждении, для апробации инструментария	к 10.02.2021	
Апробация инструментария (20 воспитанников)	к 10.03.2021	
Расширенная рабочая встреча : обсуждение итогов апробации, внесение изменений в инструментарий.	до 15.03.2021	
Проведение оценки и составление примерных маршрутов для детей, не включенных в пилотную группу с участием кураторов и специалистов ПНИ.	к 15.05.2021	Определены индивидуальные маршруты жизнеустройства детей в возрасте 14 лет, имеющих родителей, не лишённых родительских прав, и зачисленных воспитанниками в ЦССВ "Кунцевский ", "Доверие ", "Вера. Надежда. Любовь ", "Роза ветров "




Моя новая
семья

Территория роста

Время для новой истории

Календарный план реализации проекта

2021 год		
Содержание	Сроки	Ключевые результаты
Анализ, систематизация и типизация примерных маршрутов. Определение типовых маршрутов.	к 15.06.2021	Определены и описаны типовые маршруты жизнеустройства детей в возрасте 14 лет, имеющих родителей, не лишённых родительских прав, и зачисленных воспитанниками в ЦССВ "Кунцевский", "Доверие", "Вера. Надежда. Любовь", "Роза ветров"
Формирование рабочей группы из представителей ЦССВ, родителей, НКО, ПНИ для разработки программ подготовки, обеспечивающих реализацию выделенных типовых маршрутов.	к 01.07.2021	
Разработка примерных программ подготовки, обеспечивающих реализацию типовых маршрутов. Каждая программа включает базовый и вариативный компонент. Вариативный компонент отражает индивидуальную ситуацию каждого ребёнка.		Составлены примерные программы подготовки, обеспечивающие реализацию типовых маршрутов.
формирование пилотной группы по 5 воспитанников на каждый типовой маршрут с целью согласования и утверждения программ подготовки	к 01.10. 2021	
Согласование и утверждение индивидуальных программ подготовки для пилотной группы воспитанников (по 5 человек на каждый типовой маршрут)	окт.21	
Начало реализации индивидуальных программ подготовки для пилотной группы	ноя.21	
Согласование и утверждение индивидуальных программ подготовки для оставшейся группы детей	ноябрь - декабрь 2021	Составлены индивидуальные программы подготовки для всех детей в возрасте 14 лет, имеющих родителей, не лишённых родительских прав, и зачисленных воспитанниками в ЦССВ "Кунцевский", "Доверие", "Вера. Надежда. Любовь", "Роза ветров"




Моя новая
семья

Календарный план реализации проекта

2022 год		
Содержание	Сроки	Ключевые результаты
Начало реализации программ подготовки оставшейся группы детей в возрасте 14 лет, имеющих родителей, не лишённых родительских прав, и зачисленных воспитанниками в ЦССВ "Кунцевский ", "Доверие ", "Вера. Надежда. Любовь ", "Роза ветров "	янв.22	
Формирование списка детей-сирот в возрасте 14 лет, воспитывающихся в ЦССВ г. Москвы, имеющих особые потребности развития (в т.ч. с ментальными нарушениями)	к 15.01.2022	Сформирован список детей-сирот в возрасте 14 лет, воспитывающихся в ЦССВ г. Москвы, имеющих особые потребности развития (в т.ч. с ментальными нарушениями)
Проведение оценки и составление примерных маршрутов для детей-сирот, воспитывающихся в ЦССВ г. Москвы, имеющих особые потребности с использованием инструментария, разработанного в рамках проекта	к 01.04.2022	
Добавление в перечень типовых маршрутов жизнеустройства маршрутов, специфичных для детей-сирот, имеющих особые потребности развития (в т.ч. с ментальными нарушениями)	к 10.05.2022	Определены и описаны типовые маршруты жизнеустройства детей-сирот, воспитывающихся в ЦССВ и имеющих особые потребности развития (в т.ч. с ментальными нарушениями)
Разработка, согласование и утверждение индивидуальных программ подготовки для детей-сирот, воспитывающихся в ЦССВ и имеющих особые потребности развития (в т.ч. с ментальными нарушениями)	к 01.12.2022	Составлены индивидуальные программы подготовки детей-сирот, воспитывающихся в ЦССВ и имеющих особые потребности развития (в т.ч. с ментальными нарушениями)
Начало реализации индивидуальных программ подготовки для детей-сирот, воспитывающихся в ЦССВ и имеющих особые потребности развития (в т.ч. с ментальными нарушениями)	дек.22	






Календарный план реализации проекта

2023 год		
Содержание	Сроки	Ключевые результаты
Формирование списка детей-сирот в возрасте 14 лет, воспитывающихся в ЦССВ г. Москвы и не имеющих особых потребностей развития	к 15.01.2023	Сформирован список детей-сирот в возрасте 14 лет, воспитывающихся в ЦССВ г. Москвы и не имеющих особых потребностей развития
Доработка инструментария оценки и составления маршрутов жизнеустройства, включение инструментов, учитывающих мнение ребенка.	К 01.02.2023	
Проведение оценки и составление примерных маршрутов для детей-сирот, воспитывающихся в ЦССВ г. Москвы, и не имеющих особых потребностей развития	к 01.04.2023	
Добавление в перечень типовых маршрутов жизнеустройства маршрутов, специфичных для детей-сирот, не имеющих особых потребностей в развитии	к 10.05.2023	Определены и описаны типовые маршруты жизнеустройства детей-сирот, воспитывающихся в ЦССВ, не имеющих особых потребностей развития
Разработка, согласование и утверждение индивидуальных программ подготовки для детей-сирот, воспитывающихся в ЦССВ и не имеющих особых потребностей развития	к 01.12.2023	Составлены индивидуальные программы подготовки детей-сирот, воспитывающихся в ЦССВ и не имеющих особых потребностей развития
Начало реализации индивидуальных программ подготовки для детей-сирот, воспитывающихся в ЦССВ и не имеющих особых потребностей развития	дек.23	





Календарный план реализации проекта

2024 год		
Продолжение реализации индивидуальных программ подготовки воспитанников.		
2025 год		
Перевод воспитанников ЦССВ в другие формы жизнеустройства в соответствии с индивидуальными программами подготовки и маршрутами.		Индивидуальные программы подготовки реализованы в полном объеме. Не менее 95% воспитанников переведены в другие формы жизнеустройства в соответствии с индивидуальными маршрутами.





Мы верим в любовь

ЦССВ «Вера. Надежда. Любовь»