

Приложение к Соглашению
о сотрудничестве от 18.08 2021 г.

«ДОРОЖНАЯ КАРТА»
по реализации проекта «Формирование комплексной системы оказания ранней помощи детям с РАС и другими ментальными нарушениями»

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственные исполнители	Примечание
1.	Проведение установочного совещания с руководителями медицинских, образовательных организаций и организаций в сфере социального обслуживания населения, оказывающих помощь детям с РАС, по обсуждению вопросов реализации общественного проекта Приволжского федерального округа «Ментальное здоровье» в части раннего выявления и ранней помощи детям с РАС	15.09.2021	Минтруд Чувашии, Минздрав Чувашии (по согласованию), Минобразования Чувашии (по согласованию), ППМЗ	
2.	Определение списка участников обучающих семинаров для очного формата семинаров	12.09.2021	Минздрав Чувашии (по согласованию)	50 педиатров и неврологов. В дистанционном режиме принимают участие все педиатры и неврологи
3.	Проведение обучающих семинаров для врачей-педиатров и неврологов амбулаторного звена	15.09.2021– 16.09.2021	ППМЗ, Минздрав Чувашии (по согласованию)	всего будет проведено 2 семинара на базе БУ «Республиканская детская клиническая больница» Минздрава Чувашии по 1,5 часа в очном формате, с режимом дистанционной трансляции
4.	Определение списка участников образовательного курса по ранней помощи детям с РАС	до 15.09.2021	Минтруд Чувашии, Минздрав Чувашии (по согласованию), Минобразования Чувашии (по согласованию)	всего 15 участников (психологи, дефектологи, логопеды, воспитатели детских садов, социальные педагоги, специалисты по реабилитационной работе в социальной сфере)
5.	Проведение дистанционных образова-	27.09.2021–	ППМЗ	всего 6 еженедельных дистанцион-

	тельных модулей для специалистов служб ранней помощи	12.11.2021		ных семинара по 2 часа
6.	Подбор помещений для проведения очного образовательного модуля с учетом вместимости до 20 человек и необходимости выполнения действующих санитарных требований	до 19.11.2021	Минтруд Чувашии, Минздрав Чувашии (по согласованию), Минобразования Чувашии (по согласованию)	в зависимости от категории обучаемых
7.	Проведение очного образовательного модуля для специалистов служб ранней помощи	22.11.2021– 26.11.2021	ПЦМЗ	всего 5 дней (1 рабочая неделя) по 6 часов ежедневно
8.	Проведение супервизий для специалистов, прошедших обучение по программе ранней помощи	10.01.2022– 31.05.2022	ПЦМЗ	ежемесячно организуются дистанционные встречи с куратором от ПЦМЗ, где будут обсуждаться программы занятий с детьми (всего не менее 5 встреч)
9.	Печать и распространение в детских поликлиниках Чувашской Республики информационных материалов «Аутизм-это»	до 30.11.2021	ПЦМЗ	будет напечатано и передано в медицинские организации: 30 плакатов формата А1; 150 буклетов «Зачем нам психиатр?»; 30 методических пособий «Раннее выявление рисков РАС»; будет запущена трансляция 1 видеоролика на информационных экранах в детских поликлиниках
10.	Презентация системы раннего выявления в Чувашской Республике детей с РАС на конференции «Ментальное здоровье – интеграция подходов»	декабрь 2021 г.	Минздрав Чувашии (по согласованию)	
11.	Подведение итогов реализации проекта «Формирование комплексной системы оказания ранней помощи детям с РАС и другими ментальными нарушениями» на заседании региональной рабочей группы по созданию комплексной системы сопровождения людей с РАС	июнь 2022 г.	Минтруд Чувашии, Минздрав Чувашии (по согласованию), Минобразования Чувашии (по согласованию), ПЦМЗ	

и другими металлыными нарушениями в
Чувашской Республлке
