



**МБСУСОССЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения
Волоконовского района»**

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТА

**«МОЙ РОДНОЙ КРАЙ» - ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСКУРСИЙ ПО
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЯМ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ
СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ ОТДЕЛЕНИЯ ДНЕВНОГО ПРЕБЫВАНИЯ
ВОЛОКОНОВСКОГО РАЙОНА**

Директор МБСУСОССЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения
Волоконовского района»
Агафонова Татьяна Владимировна

п. Волоконовка, 2024 год

ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»)

Отделение дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов



Специалист
по
социальной
работе

Заведующий

Социальный
работник

ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»)

**Получатели социальных услуг –
14 граждан пожилого возраста и инвалидов**



ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»)

Работа отделения дневного пребывания



ЦЕЛЬ И РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА

Цель проекта:	К концу октября 2024 года провести не менее 12 экскурсий по достопримечательностям Белгородской области для получателей социальных услуг отделения дневного пребывания Волоконовского района с общим охватом не менее 100% данной категории граждан		
Способ достижения цели:	Организация экскурсий по территории Белгородской области для получателей социальных услуг отделения дневного пребывания Волоконовского района		
Результат проекта:	Результат:	Базовое значение	Период, год 2024
	Проведено не менее 12 экскурсий по достопримечательностям Белгородской области для получателей социальных услуг отделения дневного пребывания Волоконовского района с общим охватом не менее 100% данной категории граждан	0	100%
Требования к результату проекта:	Требования к результату	Базовое значение	Период, год 2024
	Разработан и утвержден график проведения экскурсий	0	1
	Проведено не менее 9 экскурсий по достопримечательностям Белгородской области	0	9
	Проведено не менее 3 экскурсий по достопримечательностям Волоконовского района	0	3
	Опубликовано не менее 12 инфоповодов в СМИ о ходе реализации проекта	0	12
Пользователи результатом:	Получатели социальных услуг отделения дневного пребывания Волоконовского района		

ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК БУДЕТ»)

Проведение экскурсий по достопримечательностям Белгородской области

Новооскольский городской округ
с. Великомихайловка
«Музей первой конной армии»



г. Белгород музей-диорама
«Курская битва»



ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК БУДЕТ»)

Проведение экскурсий по достопримечательностям Белгородской области

Вейделевский район, п. Вейделевка
природный парк «Воронцы»



Прохоровский район, п. Прохоровка
«Прохоровское танковое поле»



ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК БУДЕТ»)

Проведение экскурсий по достопримечательностям Белгородской области

Корочанский район, с. Яблоново
«Город-крепость Яблонов»



Валуйский район, с. Ватутино
дом-музей Ватутина Н. Ф.



ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК БУДЕТ»)

Проведение экскурсий по достопримечательностям Белгородской области

Валуйский район, с. Сухарево
«Спасительный град
«Иерусалим новый»



Чернянский район, с. Холки
Свято-Троицкий монастырь



ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК БУДЕТ»)

Проведение экскурсий по достопримечательностям Белгородской области

Белгородский район, с. Драгунское исторический парк
«Белгородская черта»



ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК БУДЕТ»)

Проведение экскурсий по достопримечательностям Волоконовского района

Погромское с/п, х. Давыдкин
Яблоневый сад КФХ Шамрай П.В.



Покровское с/п, с. Покровка
Купель



Староивановское с/п, с. Афоньевка
Церковь Георгия Победоносца



ОСНОВНЫЕ БЛОКИ РАБОТ ПРОЕКТА

№	Наименование	Длительность, дней	Начало	Окончание	2024 год*								
					03	04	05	06	07	08	09	10	
1.	Разработка и утверждение графика проведения экскурсий	8	15.03.2024	27.03.2024									
2.	Проведение экскурсий по достопримечательностям Белгородской области	129	28.03.2024	02.10.2024									
3.	Проведение экскурсий по достопримечательностям Волоконовского района	78	15.07.2024	31.10.2024									
4.	Информационное освещение мероприятий проекта в СМИ	149	29.03.2024	31.10.2024									
Итого		159	15.03.2024	31.10.2024									

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА

№	Наименование	Бюджет проекта, тыс. руб.	Бюджетные источники			Внебюджетные источники		
			федеральный	областной	местный	средства хоз. субъекта	заемные средства	прочие
1.	Разработка и утверждение графика проведения экскурсий	0	0	0	0	0	0	0
2.	Проведение экскурсий по достопримечательностям Белгородской области	131,8	0	0	0	0	0	131,8
3.	Проведение экскурсий по достопримечательностям Волоконовского района	8	0	0	0	0	0	8
4.	Информационное освещение мероприятий проекта в СМИ	0	0	0	0	0	0	0
Всего:		139,8	0	0	0	0	0	139,8

ФОРМЫ УЧАСТИЯ БЮДЖЕТОВ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Бюджетное финансирование				
Форма участия		Размер участия бюджета, тыс. руб.		
		Федеральный	Областной	Местный
Прямое бюджетное финансирование	Указать соответствующую программу	0	0	0
Дороги*	Указать плановую протяженность	0	0	0
Субсидии*	Указать соответствующую программу	0	0	0
ИТОГО:				
Программы государственной поддержки				
Потребность		Финансовые вложения, тыс. руб.		
Электроэнергия*	Указать требуемую мощность	0	0	0
Газоснабжение*	Указать требуемый объем	0	0	0
Водоснабжение*	Указать требуемый объем	0	0	0
Гарантии*		0	0	0
Залоги*		0	0	0
Прочие формы участия*		0	0	0
Земельный участок: указать адрес расположения , указать площадь земельного участка, указать расчетную стоимость (аренды) участка				

* необходимо указать основание выделения денежных средств

ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНОЙ, БЮДЖЕТНОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА

1	Социальная эффективность		
1.1	Охват населения социальными благами за период реализации проекта	Тыс. чел.	0,014
1.2	Новые рабочие места	Ед.	
1.3	Средняя з/п	Тыс. руб.	
1.4	Месячный ФОТ	Млн. руб.	
1.5	Годовой ФОТ	Млн. руб.	
1.6	<i>Иные показатели</i>		
2	Бюджетная эффективность		
2.1	Участие бюджетных источников в проекте	Млн. руб.	
2.2	Налоги в консолидированный бюджет области	Млн. руб.	
2.3	Налог с 1 работника в консолидированный бюджет области	Руб.	
2.4	Целевая выработка на одного работника	Тыс. руб.	
2.5	Срок окупаемости бюджетных инвестиций	Лет	
2.6	Снижение возможного ущерба	Млн. руб.	
2.7	Экономия бюджетных средств	Млн. руб.	
3	Экономическая эффективность		
3.1	Годовой объем выручки *	Млн. руб.	
3.2	Годовой объем прибыли*	Млн. руб.	
3.3	Рентабельность*	%	
3.4	Срок окупаемости проекта	Лет	
3.5	Объем инвестиций в основной капитал в рамках проекта	Млн. руб.	
3.6	Объем инвестиций, осваиваемых на территории области	Млн. руб.	
3.7	<i>Иные показатели</i>		

КОМАНДА ПРОЕКТА

№	ФИО	Должность и основное место работы	Выполняемые в проекте работы
1.	Алтунина Марина Александровна	Начальник управления социальной защиты населения администрации Волоконовского района	Куратор проекта
2.	Агафонова Татьяна Владимировна	Директор МБСУСОССЗН «КЦСОН Волоконовского района»	Руководитель проекта
3.	Панова Татьяна Викторовна	Заведующий отделением дневного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов	Администратор проекта
4.	Винограденко Лариса Александровна	Специалист по социальной работе МБСУСОССЗН «КЦСОН Волоконовского района»	Оператор мониторинга проекта
5.	Кудинова Юлия Николаевна	Специалист по социальной работе отделения дневного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов	Член рабочей группы, ответственный за организацию проведения экскурсий
6.	Мартынова Любовь Николаевна	Социальный работник отделения дневного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов	Член рабочей группы, ответственный за проведение экскурсий
7.		Представители администраций Погромского, Покровского, Староивановского сельских поселений	Ответственные за организацию и проведение экскурсий на своих территориях

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ:

Руководитель проекта:

Агафонова Татьяна Владимировна

тел.: 8-47-235-5-14-51

e-mail: vuszn@mail.ru

Администратор проекта:

Панова Татьяна Викторовна

тел.: 8-47-235-5-13-68

e-mail: vuszn@mail.ru